COMUNE DI POGGIOMARINO
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(provincia di Napoli)

 COSTRUZIONE DELLA RETE URBANA DI

METANIZZAZIONE

~ ATTO UNICO DI COLLAUDO

1) RELAZIONE

- CONVENZIONE E PROGETTO

Con delibera di C.C. nro 48 del 25.03.1985 successivamente

eMAGHOLO

integrata con la delibera di C.C. n.ro 4 del 25.07.1985, il Comune

di Poggiomarino approvo: 1)listituzione del pubblico servizio di

distribuzione del gas metano nel territorio comunale; 2) la

costituzione, ai sensi e per gli effetti del punto 3), della delibera

CPNO]
d

frf Cogp
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CIPE del 25.10.1984 per un periodo di anni venti salvo proroga,

g

del bacino d’utenza per la gestione unitaria diretta del servizio di

metanizzazione con il confinante comune di Striano; 3)

I’affidamento al Consorzio Emiliano Romagnolo(C.E.R.), con

sede in Bologna alla via Calzoni n.1/3, della concessione per la

consulenza, la progettazione, la costruzione della rete cittadina

del metanodotto e la gestione tecnica del pubblico servizio in

parola per la durata di anni 3(tre).

In esecuzione delle citate delibere consiliari, la G.M., con

deliberazione n.680 del 26.09.1985, approvo lo schema di

convenzione da stipulare con il C.E.R.. Detta convenzione fu

sottoscritta in data 19.10.1985 ed & repertoriata con il n. 437/85 e

registrata all’Ufficio del Registro di Castellammare di Stabia in




- ;&lﬂlil 16.01.1986 al n, 0423. )

:(‘nn delibera di .M. n.409 dell’8.09.1989, adottatta con i poteri

del Consiglio comunale e quindi ratificata dallo stesso in data

29.09.1989 con atto deliberativo n.83, veniva approvato il

progetlo redatto dal  CE.R. regolato dal seguente quadro

CCONOMICo:

SPESE(in lire):
Ao imin

1) Teen iche(prog.-D.L.-coll.) 650.000.000
2) 'I‘c_r:rcni e serviti 40.000.000
3) Lavori X
- Cabina di prelievo(n.1) 403.580.000
- Gruppi di riduzione(n.3) 89.530.000 =Y\ |
- Condotta principale esterna MP.(m2.750)  554.970.000 =5 ¥
- Rete interna M.P./B.P.(m.45.102) 8.293.500.000 o
- Allacciamento utenze(80%) e ciod
* al netto del 20% a carico utenza 898.240.000 ,
- Misuratori in opera(n, 5.558) 1.056.020.000 <
- Telecontrollo 827.100.000 >
- Diramazioni stradali(n.3.000) 1.185.000.000 7/
Totale lavori 13.307.940.000 =
4) Contributo allacciam. SNAM 300.000.000 P
Importo progetto 14.297.940.000 Q\
‘i) Accantonamento per R.P. del 6% 798.480.000 i \J
SPESA TOTALE PREVISTA 15.096.420.000 Y

L. importo feorico delle spese per gli allacciamenti non




! - - - . - - - - -
;:lmmISSIblll alle agevolazioni e quindi a carico dell’utenza,

ammontavano a lire 224.560.000.

'-APPROVAZIONE PROGETTO, APPALTO,

AGEVOLAZIONI E CONTRATTO

l.a Commissione Straordinaria del comune di Poggiomarino, con

lc delibere nro 581 e nro 582, entrambe del 27.11.93, in

accoglimento delle risultanze ‘dell’istruttoria espletata dal

Ministero dell’Industria, approvava rispettivamente il piano

finanziario ed il progetto dell’opera per un importo complessivo

di lire  10.280.000.000(diecimiliardiduecentottantamilioni)
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Con dgq}'_gto_ 'del Ministero del Tesoro n.ro 960968/50 emesso in

data 30 dicembre 1993, il progetto veniva ammesso alle

ugcvql;gigr_l_i di cui all’art.11 della legge 28/11/1980 n.784 per il

suddetto importo complessivo di lire 10.280.000.000 cosi

distinto:

i

SPESE(in lire)

[) flfccniche(prog.—D.L.-coll.) 550.500.000 K §
2) Terreni e servitl 40.000.000 w
3)._Lavori -

- Cabina di prelievo 360.000.000 st
- Ciruppi di-riduzione 89.500.000 \p

- Condotta principale esterna in M.P. 555.000.000 N

- Rele di distribuzione interna in M.P./B.P. 6.362.300.000

- Allacciamento utenze(80%) € cioé




al netto del 20% a carico dell’ utenza 622.200.000

Mintitort in opera 731.500.000
o Telecontrollo - 100.000.000
| DYitnmazioni stradali B 869.000.000
| Totale lavori 9.689.500.000 .
4) Contributo allacciamento SNAM / i ,_gg. "
8) Revivione prezzi / ; ’z;\\
TOATALE SPESA FINANZIATA 10.280.000.000

[.'importo  teorico delle spese per gli allacciamenti non

ammissibili alle agevolazioni e quindi a carico dell’utenza

nmnumlnvunq a l_irc 155.550.000.

In data 17 maggio 1995, fu sottoscritto fra il comune di

Pogpiomarino ¢ I'impresa CER. il contratto di appalto che

risulta repertoriato con il 586 e registrato all’Ufficio del Registro

di C'ostellammare di Stabia in data 25.05.1995 al n.1995.

Con (Iclibcra del 9 marzo 1995, la GM. del comune di

Popgiomarino prendeva atto ed approvava il “programma dei

lavori” ed il “piano di sicurezza e di igiene del lavoro” redatti

dull*impresa C.E.R. Con nota del 28 luglio 1995 prot. 305/na, il

C"14.R. trasmetteva al comune di Poggiomarino le planimetrie

della rete di media e bassa pressione, il cui tracciato era stato

riclaborato  alla luce dei tagli apportati dal Ministero

dell’Industria e alla luce di alcune scelte progettuali, quali

"ubicazione  dei G.R.F(cabine secondo salto) e degli

ntirnversamenti ferroviari.




TEMPO CONCESSO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

I termme ultimo per la realizzazione dell’intervento, come

preserdto dal eitato Decreto Ministeriale e riportato all’art.8 del

contratto di appalto, veniva fissato al 30 giugno 1995. Tale

(ermine, 10 assenza di ulteriori disposizioni legislative, era da

;cmmitlommi perentorio.

FPROROG HE

I Munt.lc,m dcll Ir_;dustna con nota n.831227 del 10.08.1995

prorogava il termine di ultimazione dei lavori al 30.06.1996.

.\mgcsslvtuncnte con nota n.833508 del 18.10.1995 acquisita al

protocollo  generale del comune di Poggiomarino in data

30.10.1995 prot. n.21543, il termine in precedenza fissato al

30.06.1996 veniva anticipato al 31.03.1996. La D.L., con nota

del 2 luglio 1996 prot. 15399, trasmetteva al comune di

I’o;..v,;;,ionmrino lo stato di consistenza dei lavori eseguiti a tutto il

[4.00. I‘)‘)()

In data 22. 07 1996 veniva emesso il Decreto Legge n.385 che

lissava la data del 30.09.1996 come termine ultimo entro il quale

doveva cessere presentato, alla Cassa Depositi e Prestiti ed al

Ministcro dell’Industria, lo stato finale di spesa al fine di

utilizzare i contributi comunitari. In data 20.09.1996 veniva

crmesso 1l Decreto Legge n.487, che ribadiva la data del

30.09.1996  quale termine ultimo per I’utilizzo dei fondi

comunitari per i comuni che avessero terminato ma non ancora

collnudato le opere.




I legge n.73 del 31 marzo 1998 entrata in vigore 1’8 aprile

1998, nel ribadire tutto quanto previsto dal suddetto decreto

n.4187, dava la possibilita ai comuni che non avessero completato

e opere entro il 31.12. 1996 di ultimare le stesse entro la data del

30 piugno 1999 e a trasmettere al Ministero dell’Industria la

’(IUCLII‘I]_(EHt&ZiOIIC di collaudo entro la data del 31.12.1999. La

medesima legge confermava tutti i contributi nazionali qualora i

comuni surrogassero con mezzi finanziari propri i fondi

comunitari non piu riconoscibili.

La legge 30 novembre 1998 n.416 modificava la legge 31 marzo

1998 n.73 ¢ disponeva che 1 lavori, non ultimati entro il

J1.12.1996, potevano essere completati a patto che venissero

presentati al Ministero dell’Industria lo stato finale della spesa

¢ntro trenta mesi a far data dal 5.12.1998 e la documentazione di

collaudo entro quarantacinque mesi dalla medesima data del

5.12.1998, pena la decadenza da tutti i contributi nazionali e

comunitari.

- CONSEGNA DEI LAVORI

[ lavori in parola furono consegnati in data 3 marzo 1995, come

AWAN

da verbale redatto in pari data.

- DIREZIONE DEI LAVORI

| lavori di metanizzazione del territorio comunale di

Poggiomarino sono stati diretti dall’ing. Renzo Di Domenico con

studio in Napoli alla via S. Domenico n.18.

- NUOVI PREZZI




Duarante  Pesecuzione  dei lavori si € resa necessaria la

mtroduzione i emque nuovi prezzi, in quanto sono state eseguite

apete & eul prezzi unitari erano mancanti nell’elenco prezzi di cui

al progetto esceutivo. 11 verbale di  concordamento prezzi,

soltoseritto dall’impresa C.E.R. e dalla Direzione dei Lavori, ¢

allopato alla relazione sul conto finale redatta dal direttore dei

Aavorl,

| S

| , " " . .
| Detti nuovi prezzi sono i seguenti:

'NI’I: Fornitura e posa in opera di valvola a sfera con leva di

i

comando, di acciaio, con una estremita a saldare ed una flangiata,

i(lcl DN 50. Cadauna lire 700.000(settecentomila lire/cadauna);

INIP2: ('Jhiu_'s__i_n_q troncoconico in ghisa grigia del tipo carrabile

Mornito ¢ posto in opera compreso le opere civili necessarie.

Cadauno lire 150.000(centocinquantamila lire/cadauno);

NPP3: Fornitura e posa in opera di pozzetto in vibrocemento

{

‘compreso chiusino in ghisa grigia del tipo carrabile di sezione

!
'45x%45 c¢cm. compreso ogni onere e magistero. Cadauno lire

1230.000(duecentotrentamila lire/cadauno);

LNN: Compenso aggiuntivo all’art.8.007 per lunghezza superiore

' 10 metri. Metro lire 80.000(ottantamila lire/metro);

|

%NI'S: Iisecuzione di cassonetto per la realizzazione del manto di

lumu'u, consistente nella scarificazione della pavimentazione

strudale in conglomerato bituminoso con macchina scarificatrice,

compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del

{(raffico, noncheé per il carico, trasporto a rifiuto del materiale di




teaulta, 1l tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d’arte.

Metio quadrato lire 1.900 (millenovecento lire/metroquadro).

Il verbale di cut sopra non precisa se detti nuovi prezzi sono

conprui con gli altri presenti nell’elenco allegato al progetto

~uesecutivo. A tale proposito, il sottoscritto collaudatore ha fatto

Cesplicita richiesta alla Direzione Lavori affinché giustificasse la

congruenza dei suddetti nuovi cinque prezzi. La D.L. ha

prodotto allo scrivente con nota del 5.11.1999, che si aﬁega, n.s

analisi prezzi,

Dall'esame di dette analisi € risultato che i predetti cinque nuovi

prozzi sono conformi ai criteri di cui all’art.21 del RD. 25

muggio 1895 n.350.

« ADEGUAMENTI IN CORSO D’OPERA

Durante il corso dei lavori sono state apportate alcune variazioni

rispetto al progetto approvato. Dette variazioni sono state

riconosciute indispensabili dal sottoscritto collaudatore in quanto

soddisfano ai seguenti imprescindibili principi tecnici, sociali ed

cconomici: a) “magliare” iIn modo pii adeguato la rete al fine di

meglio cquilibrare il regime delle pressioni nelle condotte; b)

sorvire alcuni nuovi edifici pubblici fra cui la Scuola Media G.

I'nlcone; ¢) adeguare il tracciato della rete a quella che ¢ stata la

ronle domanda dell’utenza privata(stabili condominiali di recente

costruzione); d) raggiungere una delle principali finalita

ll’!{'-’” 'opera rappresentata dalla maggiore distribuzione pdssibile

| ¥ . - . . g .
(del pas metano sul territorio comunale. Le variazioni di tracciato




we ol hanno - comportato  la  realizzazione di  una

cannhizzazione di mt, 40.265 a fronte dei 37.350 mt. previsti. La

mageione Spesa per la canalizzazione € stata compensata con la

minore wpesn realizzata in altri capitoli ove sono stati effettuati

lnvori in meno, mantenendo, comunque, la spesa globale

nell'nmblto del finanziamento approvato con il suddetto

i

decreto ministeriale. Fra le variazioni apportate va annoverata

~(inche quella relativa all’ubicazione della cabina di primo salto.

Dettn nuova ubicazione, pur rimanendo nell’ambito del lotto

indicato nel progetto originario, ha consentito di espropriare una

1
|

minore superficie e di evitare un Iungo contenzioso con i

|
|
£
' !pmnclurl dei fondi interessati e, conseguentemente, di contenere

il" spesa per terreni nell’ambito dei 40 milioni assegnati con il

‘uddetto decreto ministeriale.

;I.'An:unin istrazione  pro-tempore(giugno96-febbraio99)  del

Lcomune di Poggiomarino, pur essendo a conoscenza che le scelte
, -

‘operate dalla D.L. erano state sempre rese note e quindi

concordate con le varie Amministrazioni sia ordinarie che

]i strnordinarie che si sono succedute nel corso dei lavori alla guida

del comune di Poggiomarino, ritenne di portare il tutto

Htll':lll_czlzione del supremo organo comunale per una opportuna
\
|

presa d’atto dei lavori eseguiti e per esprimere una propria

vilutazione sugli atti e sulle indicazioni fornite alla D.L. da tutte

e Amministrazioni comunali. Pertanto, con delibera n.69 del

2 10.1998, 1l Consiglio comunale di Poggiomarino deliberava: a)




i prendere atto delle  variazioni  apportate  debitamente

documentate sin praficamente che numericamente dalla D.L. e

dallo serivente nella qualitd di supervisore dei lavori; b) di

tconoscere che detle variazioni non si sostanziavano come

e
Hevarol
g

varlantl ol sonsi dcll;} Circolare n° 5317 del 6.07.1988; ¢) di

tificire 'operato  delle Amministrazioni  pro-tempore che

v

Cavevano concordato e quindi consentito dette variazioni dei

¥

g
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lavort riconoscendone la validita e la funzionalita nonché la

rispondenza  alle esigenze dei cittadini. Quindi, la natura

AT EMU
! LML)

“Indispensabile” delle variazioni eseguite si deve ritenere gia

- Russistente sulla scorta della predetta delibera di C.C. n.69 del

12,1098, che ha espressamente riconosciuto che il progetto
E | s

lapprovato, s¢ formalmente eseguito, avrebbe determinato una

- |esecuzione di opere mon utili per mancanza di domande di

‘|allncciamento, mentre la maggiore estensione della rete

- effettivamente realizzata consente 1’erogazione del servizio ad

una parle pid vasta del territorio comunale, con benefici
L

" ‘apevolmente percettibili.
= CERTIFICATI DI PAGAMENTO

%Ncl corso dei lavori venivano emessi e liquidati i seguenti

i ‘cortificati di pagamento come appresso indicato:
I—( ‘on delibera di G.M. n.415 del 30.06.1995 venivano approvati e
i!iquidui_i i certificati n.1 e n.1bis emessi in data 20.06.1995.
| -

1 importo del certificato n.1 corrispondente al 30,8% dell’opera

¢ dell'importo di lire 3.009.670.558 al netto delle ritenute del

10
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0% I certificato n. Ibis dcll’imp_g_r_to di lire 143.992.132

connsponde allo svincolo delle trattenute del 5% opportunamente

prantie con polizza assicurativa della societa Assitalia. Dette

sonme ammontano complessivamente a lire 3.153.662.690;

~Con delibera del Commissario Preféttizio n.72 del 7.12.1995

VOIVIo uppmvnli ¢ liquidati i certificati n.2 e n.2bis emessi il

20011, I‘J()“i ll Lcl'lillull() n.2 comrispondente al 62% dell’opera ¢

/
el e
o ;"L/L Leviag

doll’ unpmlO di lire 3.040.223.963 al metto delle ritenute del

TGS T

5. 50% ¢ del prececlmu acconti. Il certificato n.2bis, dell’importo

R o s

di lirg 1‘55 983,962, corrisponde allo svincolo delle trattenute del

Rt —'.,e:...ﬁm'?. P T TS TR

5% del secondo S.A.L depurato del precedente svincolo e

e TS

fir mlllm con polmra assicurativa della societa Assitalia. Dette

===t - i e

Homme {mmontano complessivamente a lire 3.196.207.925;

« In (Ium 26 9 1996 venivano emessi i certificati di pagamento

03 per lire 3.371.040.168 e n.3bis per lire 173.644.704. 1I

certificato n.3 rappresenta il credito residuo del terzo S.A.lL pari

W 97,71% dei lavori mentre il certificato 3bis rappresenta lo

svincolo delle ritenute del 5% sul terzo S.A. depurato dei

precedenti svincoli e garantito sempre con idonea polizza

nsnicuruliva della societa Assitalia.

l ‘Amministrazione comunale di Poggiomarino, relativamente

'ullu predette cifre del 3° S.A I, ritenne di liquidare le seguenti

!'mlllllll,-.

= ('on delibera di GM. n.87 del 14.02.1997 relativamente al

cerfificato di  pagamento n°3 liquidd la somma di lire

11




2.254.565.943;

PIEE936.237 ¢ relativamente al certificato n°3bis liquido la

s i lire 109.629.706 per un importo complessivo di lire

Con delibera di G.M. n® 443 del 19.09.1997, relativamente ai

~eattiticatt di pagamento n® 3 ¢ n° 3bis, fu liquidata la ulteriore

| womma di lire 267.813.440.

4

109,629,7004267.813.440).
= COLLAUDATORE

Per quanto sopra, ad oggl il totale degli importi liquidati

ﬂll‘lmpmﬂn ammonta a lirc 8.872.249.998(3.009.670.558+

143,992, 13243, 1040,223.963+155.983.962+2.144.936.237+

E St R

e e D S e

Con d@!ihem di G.M. n.344 del 19.05.1995 il sottoscritto fu

EEE L T

m}lllinm() supewv;ore dell’opera con compiti di collaudatore n

COTHO (.i.’ﬂ[mt}l ¢ finale. Con nota del primo giugno 1995

prot, 11401 fu informato di tale nomina e fu invitato agli

adempimenti di rito. In data 17.07.1995 fu stipulata la relativa

convenzione avente n.ro di repertorio n.608/95.

= UL TIMAZIONE DEI LAVORI

| luvori sono stati ultimati in data 16.02.1998 come da verbale in

pari data ¢ quindi nei termini di cui alla citata legge n.73/98

2) VISITE DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA

= Condizioni di posa delle condotte

Rivestendo 1l sottoscritto collaudatore anche la qualifica di

wupervisore dei lavori ed essendo un tecnico del posto, le

verifiche delle condizioni di posa delle condotte(profondita, letto

12




dappopgelo, relteri o ripristini) sono state svolte per tutta la

et uiin di WP, che di M.P. quotidianamente. Nel corso delle

predette varlfiche ¢ stata riscontrata la rispondenza dei lavori e

el umléﬁiﬂ" Ml C.8.A. Precisando che, per la posa delle condotte

el IrnElil I‘ﬂu‘lom ¢ slata utilizzata sabbia vulcanica anziché

e et

mnhhm d‘ ﬂiimu(ml [6 del C.S.A.). La D.L. ha giustificato tale

{j] Iﬂ_d“’llmllﬂ di reperire quantitativi enormi di sabbia di

ug!mhmme bem, la ﬁmzlone assegnata dal C.S.A alla sabbia di

ey e

fiume, Tﬂlu swlla fu condivisa dallo scrivente collaudatore;

& (*ﬂ!luu(ll parziali di tenuta

I (mllu,ucl_l in opera delle .condotte di M.P. e B.P. sono stati

gdopuiti secondo quanto prescritto al punto 3.5 del D.M. 24

novembre 1984, utilizzando come fluido di compressione I’aria

¢ come strumento registratore della pressione quasi sempre

_munografi - a traccia circolare e solo in qualche circostanza

manograli a traccia lineare(vedere allegati ai verbali di visita).

Delli collaudi sono stati numerosi e i relativi verbali sono stati

(il {nviati in copia al comune di Poggiomarino con nota del 2

lehhraio 1998 prot.11321 e, ad ogni buon fine, si riallegano in

copin in un apposito fascicolo al presente verbale. Essi sono stati

opuiti nei giorni:  1)04.07.95(B.P.); 2)06.07.95(B.P.);

DIL07.95B.P.); 4)13.07.95(M.P.); 5)19.07.95(B.P.):

13




G ICOR O3, ): 7)28.08.95(M.P.); 8)28.08.95(B.P.):

L YA, 10)04.11.95(B.P.); 11)06.11.95(B.P.);

IO TLOSID),  13)12.12.95(BP);  14)12.02.96(B.P);

1) IH0A06(B.P);  16) 25.07.96(B.P.);  17) 02.08.96(B.P.);

HHon, l(l,‘)({(’lﬂi,l’.); ~ 19) 26.11.96(B.P.). La prova idraulica dei

- yuntiro altraversamenti della ferrovia Circumvesuviana € stata

el positivamente in data 11.12.1997 alla presenza dei

(ecniel Llc(_ suddetto Ente e del rappresentante del comune di

g;ggg(@tl1_l'l’iﬁ§1'-

RS AT

Controlli radiografici

AR RS

I contiolli radiografici sono stati eseguiti dalla dita COPROMA

AUD CNN.D. srl di Napoli alla presenza del sottoscritto

Eé{;llmldﬂlm‘e, del Direttore dei Lavori e dei rappresentanti

dell'impresa nei giomni: 1) 25.05.95; 2)01.06.95; 3)04.07.95;

13,0795, 5)21.09.95; 6)21.11.95; 7)28.11.95; 8)05.12.95;

- 9)23.01.96; 10)05.03.96; 11)23.04.96; 12)12.07.96; 13)16.10.96;

- 14)18.02.97, 15)16.05.97; 16)18.06.97. 1 punti della rete ove

~HOno stati eseguiti i suddetti controlli radiografici risultano sia dai
E | i

wotbali di visita con allegato il relativo certificato di prova sia da
o -

1lum npposita planimetria. Il tutto riunito in apposito fascicolo in

copin viene allegato al presente certifato di collaudo. Detta

dooumentazione & ugualmente gia in possesso del comune di
t

I'ogriomarino, in quanto inviata con la nota innanzi citata prot.

11421 del 02.06.1998. Precisando che con la medesima nota &

Atanln iy mviata al comune la certificazione di collaudo dei

14




maleriali. Anche quest’ultima documentazione riunita in un

apposito fascicolo si allega in copia al presente verbale.

- (_Zontrollo dell’ isolamento

| controlli dell’isolamento in corso d’opera sono stati eseguiti

dalla ditta C.P.M. di Napoli, che ha eseguito, come si dira in

seguito, I’intero impianto di protezione catodica.

Detti controlli, come risulta dagli appositi verbali che si allegano

in copia ed inseriti nel fascicolo delle prove della protezione

catodica,sono stati eseguiti in data 09.02.1996 e in data 17.09.96.

- Collaudo montanti

Le montanti collaudate sono state scelie a campione dal

sottoscritto collaudatore nelle varie strade cittadine. Le prove

sono state eseguite installando un manometro della G. Colombi

matricola 1809 all’estremitd delle montanti in prossimita dei

misuratori. La pressione nelle montanti & stata portata ad 1,3

bar(valore della Norma 1 bar) mediante iniezione di aria

compressa, una volta chiusa la volvola a comredo della

diramazione stradale posta a ridosso del giunto dielettrico. La

costanza della pressione ¢ stata controllata attraverso

I'indicazione del manometro, mentre eventuali perdite sono state

controllate spargendo acqua saponata in prossimita delle

giunzioni e dei raccordi e constatando ’assenza di eventuali bolle

di aria. I collaudi sono stati effettuati in data 6.10.1997;

15.10.1997; 22.10.1997 e 3.11.1997 ridigendo appositi verbali

che si éllegano in copia. Detti verbali riportano, tra Ialtro, il
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mominativo  dell’utente, il relativo numero civico, nonché la
I ——

mtricola del misuratore € c¢id al fine di riscontrarne la
1 ;

rispondenza con I’elenco delle utenze in possesso dell’Ufficio

contratti del comune.

l'¢r alcuni dei collaudi in corso d’opera sopra descritti, si allega

ancle una idonea documentazione fotografica.

3) VISITE COLLAUDO FINALE

~ |proseguirono nei giorni 8.06.1998, 9.06.1998 ¢ 10.06.1998 come

=Cnlluud| di tenuta intera rete di M.P. ¢ B.P. :
|l collaudi di tenuta ebbero inizio in data 01.06.1998 e

_ xl_‘_l'_levusi dagli appositi verbali. Le prove furono tutte effettuate

| S

utilizzando aria compressa con I’aggiunta di sostanze odorizzanti

per meglio individuare gli eventuali punti di perdita della rete.

= 'Qqnslatato che in alcuni punti della rete erano stati causati dei

danni dovuti sia ad irresponsabili comportamenti di alcune

imprese  esecutrici  di  alti  lavori sul territorio

comunale(dissaldature all’altezza della condotta principale di

aleune diramazioni stradali) e sia al comportamento incivile di

{alcunti cittadini(taglio a raso di alcune diramazioni stradali perché

rilcnute fastidiose), le operazioni di collaudo furono

(cmporaneamente sospese per procedere alla riparazione dei

predetti danni. Le operazioni di collaudo furono riprese nei giorni

[6 ¢ 17 dicembre 1998, come risulta da appositi distinti verbali.

Anche dopo tali operazioni si riscontrd la non perfetta tenuta

della rete di B.P.. Il successivo collaudo di tenuta si tenne il
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QQ!}l_I'Ol_lqto Peffecienza di tutto il valvolame e delle

giormo primo aprile 1999 e, come rilevasi dal verbale redatto in

pint duta ¢ dal dischetto del manografo registratore, si constatod

Enuuum ln non perfelta tenuta di una parte della rete.

Lo operazioni di collaudo di tenuta dell’intera rete di M.P. sono

ilile ultimate positivamente in data 27.05.1999, mentre quelle

| (Iellu rete di B.P. dopo la prova non positiva del 25.06.1999 sono

;,3““‘3 lllllmulb positivamente in data 01.06.1999 come risulta

dﬂg” ppositi verbali. I valori della pressione di prova e la durata

dﬂlln prova stessa sono quelli prescritti dal citato D.M.

5 Em o T LN

| 24_]1 1984. Durante I’esecuzione delle prove di tenuta finali

P

Frasem e S

No stati collaudati anche i tre G.R.F., in quanto I’immissione

Il’[u‘m nclla rete sia di B.P. che di M.P. & avvenuta, come &

B e

l’lﬂeﬁnlrﬂb:lc dal predetti verbali, da due dei tre G.R.F. ed & stata

'ﬂﬂm‘lcuw parzialmente dal terzo GR.F. In questo modo si &

poslc in prossimitda degli attraversamenti della ferrovia

ﬂppurccchlature dei GR.F. medesimi e si & controllato che tutta \ =1
la rete fosse stata messa in pressione aprendo tutte le valvole \%
it kil N

(,lrcumvesuviana. Va precisato che i ripetuti scarichi di aria dalla

rele sono stati anche effettuati attraverso “le wvalvole delle

montanti dei misuratori installati nei punti pit estremi della rete.

A conclusione delle prove finali di tenuta testé descritte, il

sottoscritto collaudatore ha ordinato all’Impresa di non

scaricare le condotte al fine di poter individuare eventuali

danni che potessero essere arrecati alla rete tra la fine del

|
F
|
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|Lollaud0 e la messa in gas della rete medesima.

- Collaudo protezione catodica

[La protezionc calodica dell’intera rete di metanizzazione, come

inmnanzi detto, ¢ stata realizzata dalla ditta C.P.M. di Napoli per

conto dell’'tmpresa C.E.R.. L’impianto comprende cinque

alimentatori ubicati in diverse parti del territorio e alimentati

dalla rete lin¢l a mezzo di idonee apparecchiature di protezione,

nonché una seric di punti di misura della tensione catodica

distribuiti nelle zone del territorio piu interessate dalle correnti

disperse( ad e¢s. passaggi a livello) e in prossimitad dei giunti

dielettrici delle condotte principali. Le apparecchiature e 1

componcx_ﬂi(ﬂ;nudo sacrificiale, anodo di riferimento Cu/CuSO4,

giunti dieletirici ecc.) sono tutti conformi al progetto esecutivo a

suo tempo approvato. Il collaudo finale si ¢ tenuto in data 5

by
novembr@ 1999 come r1ilevasi dall’apposito verbale. Nel \g
medesnnﬂ verbale sono riportati i punti di misurazione e i valori ( :%

rﬂevall Bin dLlla corrente impressa e sia della tensione di

protul(!lm ullodlca I valori riscontrati portano a dare un giudizio

lusm[JlIG ro sull’efficienza dell’intero impianto di protezione

catudl(n. Tale giudizio & avvalorato dai risultati ottenuti con

voluncir() luglstratore nel corso del collaudo effettuato i1l giorno

29.11, 199‘) in prossimita dei quattro attraversamenti della

Cirumwesuwana, alla presenza dei tecnici di tale Ente e alla

prcscﬂ,?;n dell’ingegnere Capo del comune di Poggiomarino.

Dall'éanime dei tracciati(tempo di osservazione minimo due ore)

18
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¢ possibile riscontrare che il valore della tensione catodica non &
, e . hd

valore si elevava notevolmente a dimostrazione dell’efficacia e

della sensibilita dei regolatori. I verbali con i relativi tracciati e

sono stati gia depositati al comune di Poggiomarino e lo stesso ha

provveduto ad inviarme copia in originale alla Gestione

_|Govemativa della Circumvesuviana per lo svincolo delle polizze

|fidejussorie stipulate dal comune di Poggiomarino a garanzia del

buon esito dei lavori.

|~Collaudo cabina di primo salto

lLa definizione del lotto con la relativa strada di accesso ove €

stato ubicato il manufatto della cabina, la realizzazione del

T

~ |manufatto. medesimo ed il posizionamento delle apparecchiature

~ |sono state oggetto di numerose visite da parte del sottoscritto }
._;collaudatore nel corso dei lavori. In occasione di dette visite, il /\%
sottoscritto ha visionato la certificazione di qualita e le prove di \ =7
laboratorio delle varie apparecchiature. Detta certificazione & \g(
| ” stata inviata in data 22.10.1999 al comune in allegato alla pratica A@\)
_- da inoltrare al Comando provinciale dei VV.FF. per il rilascio del
C.P.L 1 cornune di Poggiomarino ha provveduto ad inoltrare il P
suddetto fascicolo al Comando provinciale dei VV.FF. di Napoli & Y
in data 15.11.1999 ed & stato protocollato con il n°® 110673. A tal |- /\ ] P
proposito, si precisa che, prima dell’inizio dei lavori, la ditta =

appaltatrice aveva provveduto a depositare presso il comune di

Poggiomarino il fascicolo dei calcoli delle opere in c.a e ad




Anvime b suddetto Comando dei VV.EFE. il progetto dei

Havori(pratica 01064/96), per ottenere il prescritto nulla-osta

j}l‘uvolltivn. etto nulla-osta fu regolarmente rilasciato ed 1 lavori

RONO stati cseguiti conformemente al progetto depositato. Alla

data odicrna, sono trascorsi i termini di cui all’art.3 comma 2) del

__: f) PR, 12 gjcnnaio 1998 n.37 e che il comune di Poggiomaﬂno

(Iuir VV FF d1 Napoli circa ’eventuale proroga dei suddetti

'li&lmml Pertanto, qualora il Consorzio Poggiomarino-Striano

e e

 [Volesse procedere in tempi brevi all’erogazione del gas metano e

e Qipé all’inizio dell’attivita, pud attivare la procedura prevista dal

| .é(-)mma 5) del predetto art.3 del medesimo D.P.R. n.37/98 con le

,pr()u,dure di cui all’art.3 del D.M. del Ministero dell’Interno del

Tl FAS s

|4 maggio 1998.

= | SN

_Lg visite di collaudo finale sono state effettuate: il giorno

28 09.1999 ed il giorno 19.10.1999 come risulta dagli appositi

7)

3 Vbrbah La visita di collaudo del giorno 28.10.1999 ha riguardato

ll controllo dell’impianto elettrico e dell’impianto di protezione

dalle scariche atmosferiche, nonché la misura della resistenza di

lera(l 78 ohm).

La visita del giorno 19 10 1999 ha riguardato: 1)il collaudo di

\

tenuta, effettuato con aria compressa a 7,8 bar, del tratto di

/_‘
>

condotta in M.P. che dalle apparecchiature della cabina arriva al

punto di diramazione della condotta in M.P., dal quale si

dipartono le condotte(M.P.) che alimentano il comune di
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condotta in A.P., che collega la cabina al punto di consegna

SNAM, posto in prossimitd della strada provinciale

Poggiomarino-Striano. Quest’ultimo collaudo ¢ stato effettuato

immettendo acqua a 96 bar per la durata di quattro ore nella

condotta, una volta chiusa la valvola di intercettazione posta nelle

vicinanza della porta del locale della cabina ove sono ubicati i

riduttori di pressione. Delle predette due prove di tenuta sono

stati redatti due distinti verbali a cui sono acclusi i dischetti dei

manografi registratori che mostrano la costanza della pressione.

~ [Per il monoregistratore dell’A.P. al verbale & accluso anche il

certificato di prova dell’apparecchio stesso, atteso la delicatezza

della misurazione.

~Collaudo impianto di telecontrollo

[ collaudo dell’impianto di telecontrollo non si & potuto

cifettuare nella sua intierezza, in quanto alcune apparecchiature

non sono state ancora montate, perche le stesse vanno ubicate

nella sede del Consorzio che, al momento, non & stata ancora

individuata dal Consiglio di Ammistrazione del Consorzio

medesimo. Inoltre, il Consorzio dovra provvedere a stipulare con

[’Azienda telefonica idoneo contratto per la trasmissione dei dati

dai G.RF. dei due comuni alla cabina di primo salto e dalla

cabina di primo salto al pannello di controllo da installare come

innanzi detto nella sede del Consorzio. Quindi, per poter stendere

il presente atto di collaudo, in data 15.11.1999 il sottoscritto
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collaudatore ha convocato la D.L. e 1 rappresentanti dell’Impresa

ippaltatrice per fare una visita di ricognizione e collaudo, per

Wubilire con precisione quale parti dell’impianto di telecontrollo

[osscro state fornite e poste in opera. Alla fine della visita di

che le apparecchiature gid installate nei locali della cabina di

wimo salto sono le seguenti: 1)impianto elaborazione

~ tlati(portata, pressione e temperatura del gas) denominato

['COMPLEX™;

2) Manotermografo; 3) Trasduttori di pressione e temperatura.

Invece, le apparecchiature disponibili solo a pi¢ d’opera sono le

~ keguenti: 1) n° 3 armadi denominati “FEEDER” da ubicare nei

yressi dei tre G.R.F. per il rilevamento dei parametri caratteristici

del gas; 2) pannello di controllo premontato; 3) convertitore

analogico-digitale; 4) una scric di piccole apparecchiature a

corredo dell’intero impianto, da utilizzare all’atto del completo

montaggio dell’impianto In par_o_la.__ Come rilevasi dal suddetto

verbale, le parti hanno preso atto che le forniture effettuate e le

opere eseguite(solo parzialmente) sono congruenti con 1'importo

di lire 98.000.000, cosi come riportato nel 3° S.AL. Pertanto,

rispetto a quanto riportato nello stato finale relativamente alla

voce telecontrollo, vanno fatle le dovute detrazioni.

A seguito delle visite di sopralluogo, delle verifiche, misurazioni,

accertamenti e saggi effettuati il sottoscritto collaudatore ha

potuto accertare che:
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e rocciosi;

i prccisatO'

rl I lavort sono stati eseguiti secondo le buone regole dell’arte, in

oonformity alle prescrizioni contrattuali ¢ secondo le indicazioni

II]I]HIIIIIC dalla 1.

=) nella ¢secuzione dei lavori sono stati impiegati materiali idonei

0 Keguite Ie modalita specificate nel C.S.A., salvo quanto sopra

~|Precisato a proposito del letto di posa delle condotte nei siti

__) | dall rlsultantl nel libretto delle misure, nel registro di

conlnblhta e nello stato finale, concordano tra loro e con le opere

escguite, sia per dimensioni, forma e quantita, sia per la qualita

(lci materiali, eccetto per I'impianto di telecontrollo per il quale

: é stato indebitamente agglunta a{]chg_la cifra di lire 2.000.000 per

: _il montaggio di alcune ‘apparecchiature ancora non effettuato,

|anche se per ragioni non addebitabili all’Impresa come sopra

oggett1ve(m1p0531b1hta di esscre prcsente in ogni dove e in tutte

le ore ricordando che all’inizio dei lavori sull’intero territorio

erano presenti ben quattro squadre) non sono state verificate dal

sottoscritto nella sua qualitd anche di supervisore, la D.L.

assicura la perfetta loro csccuzione secondo le prescrizioni

contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

4) STATO FINALE

11 conto finale redatto in data 22.05. 1998 ¢ il seguente:

1) Spese tecniche £. 550.500.000
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1). ) 'l'errent

£ 40.000.000 |

| - Cabina di prelievo £. 397.681.530

- Condotta esterna(mt.2.813) £. 572.531.030

- Giruppi di riduzione(n®3) £ 87.796.754 © 3
- Rete urbana di M.P. e B.P(mt.37.452)  £.7.495.734.678
| - Diramazioni stradali(n®l1.668) £. 753.303.745
| - Allacciamenti al 100%(n°807) £ 161.400.000
| - Misuratori(n®807) £ 153.330.000
| - Telecontrollo £.100.000.000
Totale lavori  £.9.721.778.193

TOTALE spese tecniche, terreni e lavori £.10.312.277.737

i_;‘itato Decreto Mil_l_i§?(!l‘i3_l£ n. n.ro 960968/50 emesso in data

_‘30 dicembre 1993 FV“"C 32.280.000 a totale carico del

(Committente(comune di Poggiomarino) ovvero dell’utenza

quale contributo del 20% sugli allacciamenti.

15) VERIFICA TECNICO - CONTABILE

E’ stata eseguita la completa revisione tecnico-contabile degli

elaborati esibiti da cui risulta, a meno di approssimazioni che

complessivamente risultano compensate:

- Che gli importi relativi ai vari capitoli di spesa “per lavori”

riportati nello stato finale trovano rispondenza con quanto

riportato negli elaborati contabili ¢ grafici(tracciato definitivo

delle condotte allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.69




1.|L| 2.10.1998 sopra richiamata).

- ('he 1l finanziamento di lire 40. 000 OOO relativo alla spesa per

“lcrrcm”, puo considerarsi completamente impegnato. Infatti, il

comune di Poggiomarino, con delibera di G.M. n.126 del

1.07.1998, ha determinato la sola indennita di esproprio in

complessive lire 35.184.745, rimandando a successivi atti

deliberativi(a tutt’oggi ancora non effettuati) la liquidazione delle

indennita di occupazion¢ nonché¢ la spesa per frazionamenti,

~ |cessioni e volture catastali. La cifra di lire 4.818.067(40.000.000-

35.184.745) sicuramente non sara sufficiente per le predetie

~ lincombenze ancora non dbllberdlc

- Che anche il llmlnnumuuo per spese tecmiche di lire

550.500‘000 ¢ stato completamente impegnato per quanto

rilevasi dalle parccllc prcvcl_ltivc dcl progettista, del direttore dei

lavori e del SOttO%rlll() (,.olluudulorc ~approvate dall’Ordine degli

Ingegneri della provmcln dl Napoll e recanti rispettivamente i

seguenti protocolli 902/94 156(}/94 ¢ 1069/96.

Per quanto sopra :;pe(giﬁ_uﬂl(r),r il ralfronto tra le somme previste

dal finanziamento ¢ quelle effettivamente spese da luogo al

seguente quadro ccon()!ll.lét)__ﬁ_&prcsso 1n miliont d1 lire:

N/
Capitolo Decreto Realizzato Differenze ~
Spese Tec. 550.500 _j V 5'5() SOO /l \j
Teeni 40,000 40,000 / (N -
Cabina1°5. 360,000 397,681 + 37682 ="
Cond. Bster. 58,000 572,531 + 17531




GRFE@3) 89500 87,797 - 1,703

i *) La detrazione di lire 2.000.000 per il mancato montaggio di

ReteUrb. 6362300 7495735  +1.133,435

Diram. Str. 869,000 753,304 - 115,695

Allac.(80%) 622,200 129,120 - 493,080 e B

Misuratori 731,500 153,330 _ 578,170

Telecontrol. 100,000 100,000(*) J
[Totale,  10.280,000 10.279,998 I

lalcune apparecchiature, dovra essere trattenuta dal comune di

|\Poggiomarino e potra essere versata all’lmpresa appaltatrice

 l|allorquando detti lavori saranno effettuati, atleso che a norma

|dell’art.2 del contratio di appalto, all’Impresa fu affidata la

 |successiva manutenzione dell’impianto per la durata di anni

3(tre).

|Dal suddetto quadro economico si riscontra che tra i vari capitoli

di spesa vi & stato un travaso per far fronte alle varie esigenze che

si sono presentate nel corso dei lavori. In particolare, vi ¢ stata

una maggiore spesa per la rete urbana, compensata

- |principalmente dalle voci allacciamenti, misuratori ¢

diramazioni stradali. Le motivazioni tecniche poste alla base

delle suddette compensazioni furono illustrate in modo esaustivo

dalla Direzione Lavori nella relazione tecnica inoltrata al comune

di Poggiomarino in data 13 luglio 1998 e protocollata al n.14473

e diretta per conoscenza anche al sottoscritto collaudatore. In data

15 febbraio 2000 la D.L. ha fatto pervenire allo scrivente
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un’ulteriore relazione a corredo della documentazione finale

delle spese da allegare alla delibera di approvazione del presente

]

wtto unico di collaudo cosi come indicato alla lettera c) della voce

COLLAUDO E DOCUMENTAZIONE FINALE DELLE

SPESE della Circolare n.5317 del 6 luglio 1988. Quest’ultima

relazione ribadisce le motivazioni gia espresse nella suddetta

|relazione del 13.07.1998 ed ¢ stata gia inviata dallo scrivente in

duplice copia al comune di Poggiomarino in allegato alla nota del

- |18.02.2000 prot.3810.

Tali adeguamenti tecnici ed economici sono giudicati

positivamente dallo scrivente in quanto potranno consentire un

agevole futuro sviluppo dell’utenza con una minima spesa e

con un minimo disagio per la collettivita.

Di tali adeguamenti tecnici ed economici, come innanzi

precisato, il comune di Poggiomarino ne ha gia preso atto e ne

prendera atto ulteriormente in sede di rendicondazione finale,

proponendo agli Enti interessati il loro riconoscimento agli effetti

dell’ammissibilita.

6) AVVISI AD OPPONENDUM

La Direzione Lavori, a seguito richiesta dello scrivente, solo in

data 23.11.1999 ha inoltrato al comune di Poggiomarino lo

schema per la richiesta al sig. Prefetto della Provincia di Napoli

della pubblicazione degli avvisi ad opponendum. Detti avvisi

sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del comune di

Poggiomarino dall’08.12.1999 al 24.12.1999. Come risulta
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dull"attestato a firma del Capo Settore LL.PP. e Urbanistica del

comune di Poggiomarino rilasciato al sottoscritto collaudatore in

duta 15.02.2000, nell’arco di tale pubblicazione, non sono statc

~ prodotte istanze corredate da titoli comprovanti crediti vantati per

occupazione permanenti ¢/o lemporanee o per danni verificatisi

_ [in dipendenza dei lavori.

 |7) ASSICURAZIONI SOCIALI

~ Su richiesta dello scrivente, il Dlreuorc dei Lavori, con nota del

0.12.1999 controfirmata dal Direttore di Cantiere e procuratore

el CER. ing. Paolo Zarrilli, precisa: a)che sino al 31.12.1997 le

. (ditte consociate del C.E.R. che hanno operato nel cantiere per la

metanizzazione del territorio comunale di Poggiomarino sono:

1) Coop. E[_)F,RA 2) Coop. LA TRIS 81; 3) VESUVIANA

GAS; b) che da__l!’01.01.98 ha operato la sola Coop. EDERA; ¢)

_ che in data 08.(_)5_._1998 ha inoltrato ai vari Enti, con lettere

raccomandate 4 norma della vigente legislazione, le richieste per

11 rilascio della (,ulll icazione attestante la regolaritd contributiva

delle suddcttc dlltc, In aHegato alla suddetta nota, oltre alle

ricevute pOSldll dcllc predette lettere fra le quali vi era anche

quella anldld per_conoscenza alla stazione appaltante, veniva

inviata ancho una (l(mumc.ntanone riguardante le risposte fornite

per le tr le tre dltu;; (h glu innanzi dall’INPS, dall’INAIL e dalla

CASSA ]Dll';} Su scp,nalanone anche dello scrivente, il

comune di I’()gglun‘mllno ha di nuovo richiesto ai vari Enti la

__T___T
perllﬁca/mne Glr@ﬂ In regolarita contrlbutwa di tutte le ditte
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muptin ctlate relativamente ai periodi di effettiva attivita prestata

nel comune di Poggiomarino. Dall’attestato sempre a firma del

Capo Settore LL.PP. ¢ Urbanistica del comune di Poggiomarino

ililnm‘rinm al solloscritto collaudatore in data 15.02.2000, risulta

ihe In situazione contributiva delle ditte impegnate nei lavori

o iﬁ(}l lase ¢

di metanizzazione del territorio comunale di Poggiomarino ¢

dit ritenersi regolare,

8) RISERVE DELL’IMPRESA

I*lmpresa in occasione della presentazione del S.A.L finale

r I‘-LI'V(.,

sui registd di contabilta a stato finale.

non risultano materialmente

Ltlﬁul i[le sugll alu contabili, ma furono trasmesse al comune di

N

P" 'gl@lnurmo con nota acquisita al protocollo generale in data

_Gllg, nlln D. L ll motivo di tale mancata trascrizione, stando a

quunm m.su,nuto dall’impresa e dalla D.L. e non contestato dalla

Blazione appaltante, risiede nell’indisponibilita degli atti contabili

flscontrata dall’Impresa in data 08.06.1998 presso I’Ufficio

Teenico comunale. In data 11.06.1998, a mezzo lettera notificata,

(I comune di Poggiomarino, nel trasmettere ufficialmente il

contenuto delle riserve, richiedeva, al sottoscritto e al direttore

del lavori, relazione e considerazioni circa la legittimita ed il

merito dclle riserve avanzate dall’Impresa. La D.L.., con nota del

:lh 06.1998 acquisita al protocollo generale del comune di

I‘nppmnmrmo con il n.12438 e diretta allo scrivente per
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conoscenza, respingeva (ulte le riserve ritenendole infondate

in linea di fatto ¢ di dirstto. Con nota sempre del 16.06.1998,

acquisita al protocollo penerale del comune di Poggiomarino con

il n.12459, lo scrivente ed il dhrettore dei lavori congiuntamente,

nel ribadire 1 contenuto delln nota prot.12438, invitavano, ncl

icontempo, il comunce di Poppiomarino ad attivare la procedura di
| e et Bl

jcul all’_art.31ft_ﬁs della legpe ()2.()6.95 n216 nominando_ un |

responsabile del procedimento, al fine di arrivare, sulla base delle

relazioni riservate dell’orpano di collaudo e della D.L., ad una

proposta motivata di bonario nccordo qualora vi fossero validi

presupposti. Il comune di Poggiomarino con nota del 12.10.1998

prot.19738 motificava all'lmpresa, alla D.L. e allo scrivente

collaudatore Ia nomina del responsabile del procedimento nella

persona del Capo Scttore 1L.L.P'P, ¢ Urbanistica ing. Alesssandro

Nappo. Con Nota prot, 20183 del 16.10.1998 a firma del

suddetto responsabile del procedimento indirizzata allo scrivente

¢ al direttore dei lavori ¢ direlta per conoscenza all’Impresa, il

comune di Poggiomuaring sollecitava la consegna delle relazioni

riservate. Lo scrivente deposituva al comune di Poggiomarino in

data 20.10.1998 prot. n. 24483 la propria relazione riservata. Al

sottoscritto risulta: [)che il regponsabile del procedimento sulla

scorta delle relazioni risorvitle del sottoscritto collaudatore e del

direttore  dei [nvor| formuld m data 29.10.1998

all’ Ammunistrazione  comunale una proposta di bonario
all’ Amminist prop

componimento dellin verlenzn, 2) che a tutt’oggi tale proposta

1})




|
|

corrispondono a quelli affidati ¢ che gli stessi sono stati cscpuds

L
I
|
c
|

forrettamente

Lper quanto € stato poss1b1]e riscontrare le notazioni contabili

orrispondono allo stato di fatto delle opere;

- 1 lavori sono stati completatl in tempo utile;

- in seguito ai riscontri contabili effettuati ed alle nsultanm delle

visite di collaudo I’importo del conto finale ¢ di lire

£.10.312.277.737 di cui lire 10.279.997.737 ammissibili a

contributo ai sensi del citato Decreto Ministeriale n.ro

“ | 960968/50 emesso in data 30 dicembre 1993 e lire 32.280.000

a totale carico del Committente(comune di Poggiomarino)

~ovvero dell’utenza quale contributo del 20% sugh

| Iallaccimm:nti

Il sottoscritto collaudatore

CERTIFICA

che i lavori della rete di distribuzione del gas metano nel comune

di Poggiomarino(NA) eseguiti in appalto dal Consorzio Emiliano

~ Romagnolo

SONO COLLAUDABILI

come in effetti con il presente atto collauda, e determmd

i lavori eseguiti in appalto dal Consorzio Emiliano Romaypnolo |

A
|[ “importo del conto ﬁnal;: 1__n lire 10.312.277.737. /\Y
LIQUIDA -~

I1 credito residuo dell’Impresa come appresso:

- Importo conto finale: lire 10.312.277.737
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non ha prodotto I"esito sperato. Pertanto, atteso:

- ¢he il sottoscritto, come sopra 1llustrato, ai sensi dell’art.91 del

R.1D). n.350/1895 ha verificato la corretta formulazione delle 7

viserve da parte dell’Impresa, mentre ai sensi dell’art.100 del

citato R.D. n.350/1895 ha gia da tempo formulato il suo parere

sulle medesime riserve nell’apposita relazione riservata sopra

 |cilata;

|- chelaP.A. hail dovere giuridico di prestare la propria attivita

- |[di valutazione della fondatezza delle pretese avanzate

dall’appaltatore(sentenza del Consiglio di Stato n.743/1999);

lo scrivente in questa sede ribadisce integralmente il contenuto

della relazione riservata gia agli ati  del comune di

Poggiomarino.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Da quanto € stato possibile riscontrare nelle verifiche, nei

controlli e nei saggi si € dedotto che le opere corrispondono alle

esigenze progettuali, che esse sono state eseguite correttamente,

che sono stati adoperati materiali idonei e che sono state

rispettate le normative tecniche specifiche del settore.

La revisione tecnico contabile ha evidenziato la rispondenza tra i

lavori eseguiti e le misure allibrate, nonché la corretta

applicazione dei prezzi unitari corrispondenti a quelli approvati

con la sola eccezione dei cinque nuovi prezzi sopra specificati

formulati e giustificati ai sensi di legge dalla D.L..

Per quanto sopra premesso, considerato che:
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danno della impresa che deve dunque ottenere un congruo indennizzo al fine di vedere riequilibrato
il rapporto prezzo-prestazione fissato con il contratto.

['lavori sono stati ultimati il 16.2.1998 come da verbale in pari data ed il collaudo avrebbe dovuto
essere approvato dal Comune entro il termine massimo di (6+2=) 8 mesi dalla data di ultimazione e
pertanto entro il 167 10.1998.

Il C.E.R. percié chiede il riequilibrio sinallagmatico alterato per effetto del mancato ammortamento
delle spese generali ad imputazione indiretta (ex art.5 L.741/81 e Circ. Min. LL.PP. n°15824/1947)
durante il maggior tempo impiegato dal Comune per la definizione della procedura di collaudo.

Per la quantificazione del mancato ammortamento in parola bisogna valutare l'incidenza della
maggiore durata del collaudo sulle spese generali d'impresa ed a tal fine viene in rilievo quanto in
materia dispone 'art.20 D.M.29.5.1895, come sostituito dall'art.14 1..741/81, che indica stimate
in un valore compreso tra il 13 e il 15% delle voci di costo dell'appalto detti oneri generali.
Essendovi stretta correlazione tra la durata, il prezzo dell'appalto e lincidenza delle spese
generali dell'impresa (come pit volte affermato dalla giurisprudenza anche arbitrale), la detta
incidenza si ottiene agevolmente traendo argomento dalla richiamata disposizione di legge e dalla
circolare in epigrafe da cui si desume che, presumendo un andamento lineare dei lavori, le spese
generali giomaliere si ottengono dividendo la quota delle spese generali (desunta dal prezzo
d'appalto ex art.14 legge citata) per il numero di giomi previsti in contratto per l'ultimazione delle
opere e moltiplicando poi il quoziente per il numero di giomi del ritardo nella definizione della
procedura di collaudo che abbiamo visto essere pari fin qui a 1124 giomni (tale procedimento &
adottato da giurisprudenza costante); a tal fine assumeremo il 15% (quale quota indicata dall'art. 14
citato che indica una forchetta tra il 13 ed il 15%) in considerazione della complessita dell'opera
sia sotto il profilo tecnico che della gestione amministrativa del contratto. Detti maggiori oneri si

quantificano secondo il seguente procedimento:

- scorporo dell'utile (10%) e dei costi generali (15%) dal prezzo d'appalto (£.9.689.500.000)=
totale voci di costo dell'appalto = £.7.659.683.400;

-la determinaiione degli oneri generali complessivi & pari al 15% del totale delle voci di costo
dell'appalto durante il periodo di attivita del cantiere, ma, tenuto conto della inattivita del cantiere
nel perio.do in esame, secondo 1’orientamento della giurisprudenza andra escluso quel 4% indicato
dalla Circolare in epigrafe che attiene agli oneri di cantiere, e dunque per la determinazione della
quota riferibile alla maggiore durata delle operazioni di collaudo terremo in considerazione il 11%

delle voci di costo dell’appalto e percio "importo di L.842.565.000 ;




- Dincidenza giornaliera del ritardo del collaudo sugli oneri generali d'impresa, ricavati

dividendo 1..842.565.000 per i giorni di durata dell'appalto pari a 119, ¢ percio pari a L.7.080.378 ;
- conseguentemente i maggiori oneri oggetto di riserva si ottengono moltiplicando le

£7.080.378 peri 1124 giomi di ritardo del collaudo e sono percio pari a L.7.958.344.872.

[l sottoscritto consorzio percid chiede il ripristino dell’equilibrio sinallagmatico, alterato per il

iitardo della definizione della procedura di collaudo con la liquidazione dell’importo di

1.7.958.344.872  (diconsi settemiliardinovecentocinquantottomilionitrecentoquarantaquatiro-

mila872) salvo errori e/o omissioni ed aggiornamento alla data dell’approvazione del collaudo.

DOMANDA n°4

La mancata definizione della liquidazione del saldo delle opere eseguite ha comportato che gli oneri
sostenuti per la ultimazione delle stesse ed assistenza al relativo collaudo dalla ns. cooperativa
assegnataria Edera a r.1. ne hanno collassato le risorse economiche e finanziarie ponendola cosi
anche in serie quanto onerose difficolta operative di cui la coop. Edera pretende il risarcimento del
danno e questo consorzio percid richiede la liquidazione dei danni da ritardo della liquidazione del

saldo che sin d’ora si quantificano in L.5.000.000.000 (diconsi cinquemiliardi di lire) salvo

ulteriori.

Pertanto il totale delle richieste ad oggi ascende a (7.198.715.500 + 7.958.344.728 + 5.000.000.000
=) L.20.157.060.228 che il sottoscritto nella qualita chiede che vengano liquidate in favore del

CER per le causali di cui sopra oltre interessi e rivalutazione monetaria ed i necessari aggiornamenti

Poggiomarino li 14 novembre 2001




